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Feltrapport fra rejsen til
Nordgstgrgnland 2009

Sommeraften pa Ottostrand

Det er lykkedes NANOK i Igbet af sommeren at restaurere endnu to gamle
nordgstgrgnlandske fangststationer - Ottostrand og Laplace - og dermed redde
disse historiske bygninger fra total ruin. Desuden gennemfgrte et Nanok-hold
pa Daneborg en tiltreengt udvendig renovering af Sandodden samt eftersyn af
den historiske samling i Hotel Karina. Laes mere om dette i denne rapport.

19. feltsaeson



Indledning

Nordgstgrgnlandsk Kompagni NANOK kan
med tilfredshed se tilbage pa sin 19.
feltseeson. De arbejdsopgaver vi pa forhand
havde aftalt med vores sponsor, Aage V.
Jensens Fonde, er blevet lgst som planlagt.
Det er saledes ogsa med en god portion
stolthed, at vi kan meddele at endnu to
historiske 0g bevaringsveerdige
fangststationer, nemlig Ottostrand og
Laplace, er blevet restaureret fra yderst til
inderst og dermed sikret overlevelse langt
ind i det 21ende arhundrede. Derudover har
Nanok sgrget for hardt tiltreengte
reparationer af udvendige dele af Sandodden
pa Daneborg samt en oprydning og
genopmeerkning af de indsamlede historiske
genstande i den historiske samling i Hotel
Karina samme steds.

Projektgennemfarelse i  Arktis handler
maske i sterre grad end andre steder om
langsigtet og gennemtankt planlegning
kombineret med evnen til smidigt at tilpasse
planer og finde alternative lasninger i takt
med at forhindringer dukker op. Desuden at
sette det rigtige hold til den konkrete
opgave. | Nanok har vi bevidst valgt en
minimal organisation og en langsigtet
ekspeditionshorisont. Hvad angar deltagere
handplukker vi altid vore folk — blandt folk
vi kender, og som oftest har konkret erfaring
fra Nordgstgrenland. Af den arsag ma vi
ogsa skuffe mange habefulde og utvivlisomt
velkvalificerede ansggere.

Pa det praktiske niveau har vi i ar omsider
faet mulighed for at etablere basale
beholdninger af renoverings- 09
forbrugsmaterialer, dvs. temmer, tagpap,
hytteovne og —inventar, kul, braendstof, etc.
pa hhv. Daneborg og Ella @, saledes at vore
ekspeditionshold ikke lengere behgver at sta
og afvente forsyninger med arets skib.

| efteraret 2008 blev resultaterne af Nanoks
store 5-arige kortleegningsprojekt (2003-
2007) offentliggjort gennem bogen: ”’North-
East Greenland 1908-60. The Trapper Era”
— udgivet af The Scott Polar Research

Institute (SPRI), University of Cambridge.
Udgivelsen skete med gkonomisk stgtte fra
Aage V. Jensens Fonde. Bogen er en
nyrevideret og betydelig udvidet engelsk
version af den oprindelige danske udgave.
For yderligere information henvises til
www.xsirius.dk.

I forbindelse med at renoveringen af
hytterne er blevet genoptaget har vi etableret
vejledninger og retningslinjer for vores
renoveringsarbejde, saledes at det bade
tilgodeser det kulturhistoriske og det
praktiske. Med andre ord: Vi gnsker at gare
0s umage for at bevare og kombinere det
autentiske og det funktionelle. Vi haber
saledes at folk der besgger hytterne i
nationalparken, uanset om det matte vere
lokale folk, forskere eller turister ma fa bade
berigende oplevelser og praktisk gavn af
vores arbejde.

Alt dette kunne naturligvis ikke lade sig gere
uden betydelig stette, bidrag og forstaelse
fra talrige virksomheder, institutioner,
myndigheder og enkeltpersoner. Og det
oplever vi i hgj grad at vi far.

Nanok siger derfor farst og fremmest tak til
vores sponsor - Aage V. Jensens Fonde - for
den vedholdende tillid og statte, der gar det
muligt for os at planlegge over en arreekke
0g gennemfgre vort arbejde med starst mulig
effektivitet og sikkerhed.

En serlig tak til Royal Arctic Line for
sponsorering af godstransport, og en stor tak
til Logistikcenter Grgnland, der stod ved de
indgaede aftaler.

Nanok sender igen en velment tak til de
mange privatpersoner, der hver for sig har
ydet stgtte og vist positiv interesse for vort
arbejde.

Sluttelig en hjertelig tak til vore mange gode
samarbejdspartnere samt til ekspeditioner og
myndigheder, der har ydet et positivt bidrag
til at gare vort arbejde muligt.

Pa NANOKSs vegne

Peter Schmidt Mikkelsen

This field report is also available in English and Danish at: www.xsirius.dk/nanok.html




Feltrapport for Sydholdet 2009

Opgaver

Sydholdet havde fglgende opgaver:

a) at renovere Laplace stationen [301],
alternativt at renovere 5-10 liste-B hytter
i sydomradet,

b) at tilse og foretage vedligehold af M/B
”Agsut” samt tilse Nanok-depot i
sydomradet (Ella @ / Mestersvig /
Nyhavn),

c) at modtage gods til Nanok pa Ella @ /
Mestersvig / Nyhavn,

d) at optelle Nanok-depot pa Ella @ /
Mestersvig / Nyhavn,

e) at klargare for Nanok-ekspeditionen
2010.

Sydholdet

Kristian Nevers (tidligere Siriusmand), Ole
Schirmer Nielsen (tidligere Siriusmand),
Boye Viftrup Kjersgard (HTX studerende,
farste gang i Grgnland)

Det samlede forlgb

Vi var tre Nanok-hold der flgj samlet mod
nordvest den 20. juli 2009. En overnatning i
Akureyri og sa med Dash 8 fly til Constable
Pynt. Her blev vi delt ud pa hold, i to Twin
Otter fly, og vi ankom via Mestersvig til Ella
@ kl.16.15 samme dag. Ved ankomst til Ella
@ var der omslag i vejret og det kom i form
af enorme mangder regn.

Laplace stationen var i kraftig forfald, men
efter en overhaling af dimensioner er huset

M/B ’Agsut™ med Ole ved roret.

nu atter i topform. Skibsmik pa Ella @ den
31. juli, alt gods kom godt i land. Den 11.
august lukkede vi @rnereden og rejsen gik
hjemover med ankomst til Kastrup tidligt om
morgenen den 12. august.

Klargaring

”Agsut” havde Klaret vinteren godt. Vi fik
fastgjort kelskinnen med ca. 50 stk. 8x80
mm  rustfri undersenkede skruer. Motoren
blev forsggt rykket lidt agter pa sin konsol,
men det lod sig ikke gere. Den nye rustfri
% matrik for skrueakslen blev monteret og
sikret. Alle sgm pa kobberforhudningen fik
et par slag med en hammer, da nogle af
stifterne havde arbejdet sig ud. Sgseatningen
af ”Agsut” foregik uden problemer. Inden
anden tur til Laplace matte vi dog skifte
gearolien pa “Agsut”, da der var vand i
olien. Hyppigere lzensning kan nok forhindre
dette.

Ole sorterede alt Nanoks proviant og
pakkede samtidig til farste sejlads. ”Agsut”
1a godt i vandet efter vi havde lastet 29 ruller
tagpap, 60 forskallingsbreedder, kul, gas,
fuel, proviant og meget andet godt.

Om fangststationen Laplace

Fangststationen Laplace [301] ! pa nordsiden
af Geographical Society @, ca. 20 km sydgst
for Kap Humboldt, er bygget i 1938 af den
norske fangstmand Ole Klokset fra
Tennfjord. Stationen er kun anvendt til
overvintring i 1938-39. | 1950 kgbte den
danske stat Laplace af Klokset til brug for
Operation Resolut (senere Sladepatruljen
Sirius). Brug og vedligeholdelse af huset
opherte dog formentlig allerede i 1960'erne.

Farste tur til Laplace

Vejret var ikke det bedste: regn, tage og lave
skyer. | modvind sejlede vi med en
“tommelfinger 1 landbraekket” langs
sydsiden af Sofia Sund for at opna en smule
lee. Det var godt at godset var surret solidt

" fast, da vi kom ud i nogen sg. "Agsut”

klovede dog sgerne uden at kny. Da vi
sejlede sa teet om land, sa vi ogsa en hel del

Lrali parentes [ ] refererer til Peter Schmidt
Mikkelsen: "North-East Greenland 1908-60", (2008).



moskusokser, gees, terner, mager og &nder
pa Geographical Society @.

Farvandet blev roligere da vi kom i le af
Robertsons @, Borg @er og Laplace Qer;
men regnen silede ned over os, da vi sejlede
ind pa stranden nedenfor Laplace stationen
[301].

Da det meste gods var kommet i land,
ankrede vi op pa 4-6 meter vand og kom
farst til kejs kl. 03.30 i "Agsut”. Alt for

Laplace [301] ved ankomsten.

velvidende om hvilken opgave vi nu havde i
udsigt.

Der er gode ankerforhold ved stationen. Man
kan ankre i lae for naesten alle vindretninger,
og store isflager kommer kun sjeeldent ind i
bugten. Bunden bestar hovedsagelig af sand,
sa skulle der komme en isflage og skubbe
lidt til baden, sa kan ankeret traekkes gennem
bunden indtil isflagen drejer udenom.
Stationen var i forfald efter at have staet

Lapl var ved ankomsten &ben 0g ennefugtig, men efter 12 timer med munden fyldt med

papsgm under uafbrudt papning var opholdsrummet ryddet op og tet.



uden tagpap i mere end 30 ar. Gulvet tradte
vi lige igennem og sokkeltre var der ikke
meget tilbage af. Ingen vinduer/glas.
Komfuret var smuldret veek. Bislaget pa
stationens sydside var ikke mulig at
renovere, men kan evt. senere genopfares.

Alt ombord pa “Agsut” var vadt den
felgende morgen. Vi besluttede derfor at
Laplace huset skulle lukkes teet for vand i
mindst et rum hurtigst muligt, sa vi kunne
flytte ind og fa terret alt vores udstyr. Efter

Den indvendige del af huset fgr renoveringen. |

12 timer med munden fyldt med papsem
under uafbrudt papning, var opholdsrummet
ryddet op og teet. Det dggn gav ca.150 mm
regn. Der blev gravet render rundt langs
veeggene og aflgb derfra. Tak for kaffe!!!

Folgende dag fjernede Ole og Boye resterne
af bislaget pa stationens sydside. Under
resterne 13 fire paene vinduer. To stk. var 100
x 100 cm, dog uden glas og to stk. 100 x 50
cm med isat glas. Ligeledes dukkede der kul
af god kvalitet op af ruinerne. Kullene fyldte

Underpappen sgmmes p4, et sem for hver 10 cm. Det giver ca. 10.000 papsgm!
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vi i medbragte saekke. Kulkomfuret stod
ikke til at renovere og vi slebte det om pa
stationens bagside. Sa blev Nanok hytteovn
nr. 5 installeret og det gav en velsignende
varme og med tiden mindre fugt i stationen.
Der kom en ny kraftig der mellem kakken
og forrum, sa varmen blev holdt inde og
myggene ude. Ovnen opvarmer nemt stedet
om sommeren og kan formodentlig ogsa
give en god rumtemperatur i
vintermanederne.

Det nederste af de berende lodrette stolper
og meget af de nederste bjelker pa husets
fundament var radne og matte derfor
udskiftes stykke for stykke. Gulvene var
radne, sa vi skiftede ca. halvdelen af gulvet i
opholdsrummet og en fjerdedel i kakkenet.
Der fandtes en stor dunk tjere pa stationen,
sd meget af de nederste braedder og stolper
blev smurt godt ind i tjeere. Ud af resterne
fra de originale vinduer, kunne vi lige samle
nok dele til et komplet stort vindue i
opholdsrummet mod gst og til sma vinduer
pa loftgavlene. Tre af de "nye” vinduer fra
bislaget blev monteret pa stationens
nordside. De to vinduer pa 50 x 100 cm blev
sat sammen til et stort vindue pa 100 x 100
cm i opholdsrummet og et nyt vindue i
kekkenet. De gamle rammer malte 100 x 80
cm, sa det var en smal sag at fa det til at
passe.

Vi fik kontakt til forsyningsskibet Arina
Arctica og de fortalte at de forventede

Den indvendige del for ...

losning pa Ella @ den 31. juli. Laplace
renoveringen blev stoppet for en Kkort
bemerkning og vi lagde kurs mod
@rnereden. Undervejs sa Vi
inspektionsskibet “Hvidbjgrnen” sejle bort
gennem Antarctic Sund.

Skibsmik

Vi stod Klar til modtagelse af gods kl. 08.00
den 31. juli sammen med Siriusfupperne og
Sebastian fra POLOG. Det var heldigvis
tarvejr og roligt. Lastbilen med 20 fod
containere kom i land, ni containere i alt,
heraf 2-3 stk. til Nanok. Ole karte
hjuldoseren / gummigeden med stor
sikkerhed. Alt gods som ikke kunne
handteres blev trukket ud med gummigeden
og ogaflet. Alle hjalp hinanden og
skibsmikken var klaret pa syv timer. Nanok
modtog bl.a.: 200 forskallingsbraedder, 172
ruller tagpap, 10 flasker gas, diesel, jet fuel,
benzin og 75 stk. kulsaekke af 25 kg. Da der
var varslet regn og blest, fik vi alt bjerget
pa plads inden aftensmaden hos Sirius i
Pynten.

Anden tur til Laplace

”Agsut” skulle have skiftet gearolie, lastes
og tankes til endnu en tur. Boye savede
akrylplader pa mal til alle vinduer, der endnu
manglede. Igen kom det gode skib ”Agsut”
til at fortreenge en del mere vand end
normalt, da hun blev lastet ud i alle kroge.

... 0g efter renovering



Laplace efter restaureringen.

Remedier fra fangstmandsperioden og de tidlige Resolut/Sirius ar er sat tilbage, lagt pa plads
og hangt op pa stationen. Det gamle kulkomfur er sat paent op pa bagsiden af huset.

Det blev dog en fin sejlads til Laplace i stille
vejr og rolig sg, men desverre regn hele
vejen. Igen sejlede vi “Agsut” helt op til
stranden og flyttede alt gods direkte ind pa
land. Det var en forngjelse at komme til en
nogenlunde ter hytte. Sa gik vi ellers i gang
med eftersgmning af underpap, et sem for
hver 10 cm, det giver ca. 10.000 papsgm.
Det tager sin tid!

Ole fik en zinkflade tilpasset for ovnrer pa
skorsten med en kant banket op og glassnor
til at teetne. Nyt gulv blev lagt i forrummet.
Boye monterede alle de nye akryl

vinduesglas. Om eftermiddagen den 4.
august kom der omskift i vejret til det bedre.
S& blev der braendt overpap pd og malet
forskallingsbreedder, sa de var Klar til
vindskeder, vindueskanter og skodder.

Vejret blev efterhanden godt, sa vi gik tur til
fjelds i midnatssolen. Pa bjerget bag Laplace
lgb elvlejer i alle retninger. Der havde ogsa
veeret en del mudderskred. Ind imellem blev
det ogsa til en dukkert i det salte vand, for
derefter at std ved kulovnen og blive varmet
igennem. Det lykkedes at fange et par
grreder, en pa 83 cm og en pa 60 cm. Det




cl

Tv.: Middgsmen er sikret. Kristian og Boye med en friskfanget fjelﬂrred. |

-

T.h.: Nanok Sydholdet 2009: Ole Schirmer Nielsen, Kristian Nevers, Boye Viftrup Kjersgard

var et super tilskud til
forsyninger.

Den gamle dgr i forrummet blev genanvendt
i sé stort omfang som muligt.

Laplace stationen er nu nasten som ny, is&er
udvendigt. Remedier fra
fangstmandsperioden og de tidlige
Resolut/Sirius ar er sat tilbage, lagt pa plads
og hangt op pa stationen. Hvis ikke der var
liv og sjel i stationen far, sa er der i den
grad lagt krop og sjel i stationen nu — og sa
ogsa lige lidt materialer: 50 ruller tagpap,
mindst 80 forskallingsbraeedder, 10.000
papsem samt 2.000 div. sgm og skruer.
”Agsut” med besatning lettede anker ved
Laplace den 8. august og lagde kurs til
Humboldt station [308]. Alt var vel der, et
par moskusokser graessede bag os, da vi
indtog vores medbragte frokost ved
eskimoruinerne. Pa vejen tilbage igennem
Sofia Sund kiggede vi ind til ruinerne af
Orvinhytten [307] og Revballehytten [241].
Vi ankom til Ella @ kl. 22.00 ved ebbe. Sa
temte vi skibet for alt gods og lagde ”Agsut”
for anker en sidste gang. Kgreramper blev
lagt ud og beddingsvognen kert godt langt
ud. KI. 02.00 kunne “Agsut” sejles op pa
beddingsvognen og trekkes op i sit
vinterleje.

Den 10. august tog Ole og Kristian pa
gummibadssejlads til @rkendal for der at se
pa canyon elven der. Bagefter returnerede vi
til Ella @ og sejlede sa til Maristua [236] for

vores gvrige

at seette en askeskuffe i ovnen. Boye var i
mellemtiden med pd en helikoptertur til
Robertsons @ og Redebjerg.

Afrigning og optelling

"Agsut”, gummibaden og pahangsmotorer
blev skyllet i ferskvand, vinterpraeserveret
og klargjort til naste sason. Alt Nanoks
udstyr, materialer og proviant blev rengjort
0g optalt.

Hjemrejse

@rnereden blev skoddet af den 11. august og
Twin Otteren ankom fra Daneborg ca. kl.
11.30 med Jens og Jannik ombord. Desvarre
sad Nordholdet i tdge ved Mgnstedhus og
kom derfor ikke med hjem sammen med os.
Fra Constable Pynt flgj vi kl. 17.10 direkte
til Reykjavik i Dash-8. Vi fem Nanok’ere
indtog et behageligt maltid i Reykjavik,
inden vi tog med taxi til Keflavik og videre
med rutemaskinen til Kastrup med ankomst
ved 6-tiden den 12. august.

Tak for turen. Tak for hjeelpen og tak for det
gode samarbejde til Siriusfupperne og Chef
Sirius. Tak til Norlandair og POLOG for
deres store engagement. Det har veeret en
stor gleede og forngjelse at gense og besgge
"Kysten”.

Boye, Ole og Kristian
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Kortene pa denne og modstaende side viser vedligeholdelsesstatus for de gamle hytter, huse
og stationer i Nordgstgrgnland. Lokaliteter markeret med rgdt eller gult kan forventes at
vaere i nogenlunde brugbar stand. @vrige lokaliteter kan derimod ikke forventes at veere
anvendelige. Lokaliteter maerket med grent er gvrige liste-B hytter, som NANOK eventuelt
vil renovere og vedligeholde i de kommende ar.
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Feltrapport for Sandodden-holdet 2009

Opgaver

Vi to gamle Nanok’ere, Jannik Berntsen og
Jens Erik Schultz, havde faet fglgende
opgaver:

a) at renovere Sandodden, hvor der er rad i
den nederste del af vestvaeggen (under
tarvesoklen),

at gennemfgre oprydning og
vedligehold af Hotel Karina, herunder
udarbejde en ny liste og beskrivelse
over samtlige udstillede historiske
genstande samt foretage en holdbar
genopmeerkning af samtlige udstillede
genstande,

at tilse og foretage vedligehold af
Nanoks depot pa Sandodden,

at modtage gods til Nanok pa Daneborg,
at optzelle Nanok-depot pa Daneborg,

at klargare for Nanok-ekspeditionen
2010.

Sandodden

Et lille treehus pé oprindelig 10 m? har siden
1923 veaeret rammen om mange historiske

b)

c)

d)
e)
f)

tildragelser.
| dag symbolsk beliggende pa historiens
rangstige  midtvejs mellem “storbyen™

Daneborg og de videnskabelige stationer
mod nord, men i sin tid en ensom forpost i
det gde land.

Rejst i 1921 pa Kap Mary og flyttet i 1923 af
mend fra Danmark Ekspeditionen - Hans
Ludvig Jensen og Henning Bistrup. Den var

T.v.: Den underste del af den ydre braeddevaeg udskiftes og forstaerkes.

Stenmuren foran vestveeggen fjernes og der
afslgres en vad og radden veeg.

fangststation de farste artier, herefter bolig
for diverse Siriusmaend, bl.a. Erik Jensen,
senere medstifter af Nanok. Den skal derfor
ogsa bevares i respekt for begge sine
tidligere funktioner.

T.h.: Veeggen bekleedes med tagpap.
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T..:AItudvendigt znt 0g hvidt treeveerk bliver malet.

T.h.: Stenmuren er genrejst og renoveringen fuldfart.

Straks efter ankomsten skiftede vejret til
hard kuling med nedber i nogle dage. Men
med uvurderlig hjelp fra Sirius og deres
hydraulik fik vi nu nedbrudt stenmuren foran
Sandodden i vestvaeggen og der afslgredes
en ganske vad og radden veg, bla. var
remmen gaet til. Det lykkedes at opbygge en
ny breeddevaeg, som herefter blev beklaedt
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med to lag tagpap, fert op under de nederste
breedder. Med ny hjeelp fra Sirius til de store
sten blev stenmuren sa reetableret og belagt
med sten, hentet fra omgivelserne.

Herefter blev alt udvendigt grent og hvidt
treeveerk malet og der blev kittet og ruder
isat. Intet i husets indre er derimod a&ndret
eller "forbedret™.

Det oprindelige kors fra Eli Knudsens grav er kommet tilbage.
En tidligere Siriusmand opdagede ved et utroligt held det lille primitive kors i en skrotbunke i
Danmark. Hvordan det var havnet der er en gade. Bemark at korset ses under det nye store
kors ved graven pa en tegning udfert i 1969 af Kay Walther. Korset er nu kommet tilbage til
Grenland og optaget i den historiske samling i Hotel Karina, sammen med beretningen om

fundet.



T.v.: Hotel arina e Sden i baggrunden. T.h.: Jannik Berntsen og Jens Erik

Schultz fotograferet pa Arina Arctica™ sammen med kaptajn Fritz Ploug Nielsen.

Hotel Karina

Huset blev bygget i 1938 af EImer Drastrup.
| 2000 indrettedes det af Nanok til historisk
samling (se feltrapport) og Bent Zwergius
har i ar lavet en ny vejledning til en del af
samlingen. Nye ting er kommet til,
heriblandt det oprindelige kors fra Eli
Knudsens grav, fundet ved et utroligt
tilfelde i en skrotbunke i Danmark af en
tidligere Siriusmand. Det ses i gvrigt staende
under det nye kors ved graven pa en tegning
udfart i 1969 af Kay Walther.

Vi ryddede op og nyarrangerede samlingen,
som ellers var i god stand. Det er glaedeligt
at se af gaestebogen, at sa mange har besggt
og rost stedet. Vi havde bla. 50
krydstogtsturister pa besgg.

Huset er beklaedt med et meget slidt lag pap
0g trenger meget til ny papning. Det ligger
teet ved kysten, blot 4 m fra skraenten.

Skibsmik

Skibsmikstid er stadig en travl tid, men nu
fuldt mekaniseret med containere og
lastvogne. Gamle Nanokkere risikerer at
blive kert over, i heldigste fald at sta i vejen.
Nede i bunden piler edderfuglemgdre mod
landbraekket taet fulgt af sma dunkugler pa
skaeve ben - mgdt af sultne mager. Ovenover
det hele et sangkor pa 87 hundestemmer i
alle tonarter. En stille nat sejler otte
hvalrosser pa en isflage ude pa Young Sund
forbi i ophgjet majestaetisk ro. Man far
naesten lyst til at sta ret og gere honnar.

Vi blev reddet ombord pa "Arina" af kaptajn
Fritz Ploug, og vi tilbragte nogle herlige
timer med ham og besa&tningen. Som tak for
gastfriheden valgte vi at give et seernummer
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i vor yndlingsdisciplin: Fri Kklatring pa
skibslejder med og uden line. | kategorien:
Gamle Nanokker. Hvis vi maske manglede
noget i det kunstneriske indtryk, sa tror vi, vi
scorede under punkterne Dgdsforagt og
Alm. underholdningsveerdi. Efter
besatningens ansigtsudtryk i al fald.

Vi modtog store maengder gods, og alt blev
placeret pa bedste vis, igen meget takket
vere de enestdende fupper og deres
hydraulik! Vi nyindrettede depothus nr.9
med Kiristians hytteovne. Og sa foretog vi en
total opteelling.

Pa besgg i Zackenberg

Vores fem venner i badhuset fra
Naturinstituttet i Nuuk inviterede os pa en
smuttur til Zackenberg i "Aage V. Jensen",
hvor vi naede at se stationen og Ivar
Ytrelands fint istandsatte laksehytte. Turen
foregik i tilbagelenet magelighed med 160
heste bagi og 28 knob frem. Jens sendte en
tanke til Henning (Sirius 54), som i 1991,
som Nanokmand, vandrede strekningen
Zackenberg-Daneborg fire gange, og til
1992, hvor vi sgsatte vort farste skib,
alujollen med 1,5 heste bagi og 2,5 knob
frem. Jo-jo - det var tider!

Hjemrejse

Hjemrejsen startede med ordre om
gjeblikkelig afgang, sa vi naede desverre
ikke at sige ordentlig tak og farvel. Vi takker
vores naboer i badhuset for geestfrihed og
hyggeligt samveaer og ikke mindst Sirius for
stor venlighed og aldrig svigtende
hjeelpsomhed.

Jannik Berntsen og Jens Erik Schultz



Feltrapport for Nordholdet 2009

Opgaver

Nordholdet havde fglgende opgaver:

g) atrenovere Ottostrand stationen [531],
alternativt at renovere 5 - 10 liste-B
hytter i Nordomradet

h) rekognoscering for - og om muligt
klarggring af — en Twin Otter
landingsbane ved Ottostrand.

Nordholdet
Nordholdet bestod af ekspeditionsleder Erik

Jochumsen, Klaus Mynzberg Jensen og
Anders Bjerregaard - alle tidligere
Siriusmeand.

Oprejsen til Nordgstgrgnland

Vi rejste fra DK den 20. juli sammen med
savel Sydholdet som holdet til Sandodden.
Vi flgj direkte fra Kgbenhavn til Akureyri,
hvor vi havde en overnatning. Naste dags
formiddag flgj vi sa fra Akureyri til
Constable Pynt.

Planen var at vi skulle have en overnatning
pa Daneborg, saledes at vi havde god tid til
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at finde de sidste grejer og proviant frem.
Det blev dog &ndret i tolvte time, saledes at
vi i stedet kun havde ganske kort tid pa
Daneborg, inden vi skulle flyve videre til Ny
Mgnstedhus. Det var kun pga. Sirius-
fuppernes store hjaelp og velvilje at ndede vi
det hele til tiden pa Daneborg!

Vi landede samme aften ved 19-tiden ved
Ny Menstedhus [432-4] i en hard
nordenvind. De naste dage havde vi ogsa
hard vind med vindsted af stormstyrke. Pa
tredjedagen havde vi sagar snestorm. Samme
dag fik vi om formiddagen besgg af en
bjern, som var inde pa en afstand af ca. 15 m
fra hytten.

Der gik nu fire dage inden vejret tillod os at
sejle de ca. 10 km sydpa til Ottostrand. Vi
ankom saledes til Ottostrand den 25. juli om
eftermiddagen.

Istandseettelsen af Ottostrand

Nordholdets primaere opgave var at
restaurere  den  gamle  fangststation
Ottostrand, der ligger ved kysten i den
nordlige del af Hochstetter Forland.
Stationen er bygget i 1932 af de norske
fangstmand Otto Johnsen (heraf navnet) og
Ove Hgeg. Den havde sidst veeret benyttet af




fangstfolk tilbage i 1953. | drene derefter
blev den kun i sparsom grad anvendt af
Slaedepatruljen Sirius, der i stedet foretrak at
bruge Meanstedhus stationen, blot 10 km
nordligere. Desvarre blev Mgnstedhus taget
af havet i efteraret 2002, og dermed opstod
endnu en god grund til at istandseette
Ottostrand, der efterhanden var i forfald.
Ved ankomsten kunne vi med glede
konstatere, at alt gods vi i 2008 havde faet
sendt med inspektionsskibet "Veedderen” op
til Ottostrand, stadig stod tert og godt bag
hytten!

Selve hytten var faktisk i bedre stand, end vi
havde turdet habe pa! Vi brugte den farste
dag pa at tsmme hytten totalt for inventar og
ikke mindst for skidt. Herefter rykkede vi
det gamle kulkomfur ud, og et nyrenoveret
Scandia  kulkomfur  blev installeret.
Komfuret karte herefter stort set uafbrudt de
farste to uger for at tarre hytten ud sa godt
som muligt forud for papningen.

De ferste dage brugte vi pa at fjerne

T.v.: Bagsiden af stationen fer renoveringen. T.h.:

I sommeren 2008 fik Nanok udlagt en stor
meangde materialer til brug for renoveringen af Ottostrand. Til transporten fik man velvillig
hjeelp af Seveernets inspektionsskib ’Veadderen”.

jordvolden rundt om hytten og til at fa
fjernet al lgs og darlig pap samt gamle sgm.
Man fristes nogle gange til at tro, at
fangstfolkene var sponsoreret af en
sgmfabrikant, for det er da utroligt sa mange
sgm, der ofte sidder inden for kun ganske fa
kvadratcentimeter!

Det oprindelige bord og taburetter blev
repareret og var efterfglgende klar til brug
igen. Vi fik lavet nye kgjer til hytten, og
Erik brugte mange dage pa nansomt at
restaurere de gamle vinduer, som igen blev
forsynet med nye glasruder. Bislaget var i
starrelse og placering meget brugbart og
fungerede dels som veerksted og dels som
opbevaringsrum under vores ophold.

Vi gjorde under opholdet flere halvdagsture
til Ny Mgnstedhus i alujollen for at hente
proviant, breendstof og materialer. Desuden
gik vi under opholdet flere ture ind i
baglandet for at rekognoscere efter mulige
omrader til en landingsbane, dog forgeaeves
idet jorden alle steder var for vad og blad.

- -
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Pa grund af rad va det ngdvendig at usifte de nederste braedde pa for- og bagside af huset.



Herover seks fotos der med stor tydelighed viser det flotte resultat af renoveringen. Til venstre

tre fotos der er taget fgr renoveringen og til hgjre tre fotos taget efter renoveringen. De fire
gverste er fra kekkenet/stuen og de to nederste er fra veaerkstedet/vindfanget. | realiteten er det
imponerende sa fin en stand den indvendige del er i efter omkring 50 ar uden vedligeholdelse.

Pa fjerdedagen pabegyndte vi at sette
underpap pa, og pa niendedagen gik vi i
gang med overpappen. Vi dgjede en hel del
med regn og tage den farste uge, men dette
til trods, sa fik vi terret hytten rigtig godt
inden papningen. Klaus genetablerede dgren
ind til soverummet og fik endda repareret
lasemekanismen.

| det hele taget gjorde vi os hele tiden stor
umage pa at fa tingene til at ligne den
oprindelige fangststation som overhovedet
muligt. Dette dels ud fra billederne i Peter
Schmidt Mikkelsens bog og dels ud fra de

16

dele, som var pa stedet og som hytten var
forsynet med ved ankomsten. Bl.a. blev
trekantslisterne pa taget genbrugt, selvom
flere af dem var rene samlesaet. Ogsa
ryghynden op ad den sydlige veg |
opholdsrummet blev genskabt. Det kan som
kuriosum bemerkes, at der gik hen ved 270
papsgm til ved processen, som ogsa kreevede
en del forboring med handbor.

Vi havde besgg af helikopteren fra ”Arina
Arctica” fra Royal Arctic Line og kaptajn
Fritz Ploug. Han havde faet kokken ombord
til at pakke en kaempe madpakke til os,



For en stund er der atter liv, lys og aftenhygge i Ottostrand.

hvilket vi ngd godt af de falgende dage, hvor
vi levede som grever og baroner!

Efter to gode uger pa Ottostrand stod huset
endelig helt ferdig den 9. august.
Navneskiltet fra 1932, som vi forsigtigt
havde pillet ned ved starten, blev nu sat op
over dgren igen sammen med de to gevirer,
som i sd mange ar har kendetegnet
Ottostrand. Hytten fremstar nu serdeles
brugbar og er ydermere bragt i en stand, sa
den kan modstd endnu et arhundrede i
Nordgstgrgnland.

Vi tog os ogsa tid til en vandretur pa fjeldet
Haystack lidt nord for Ny Megnstedhus, og
lidt fiskeri og ture i baglandet. Vejret var
den farste uge preeget af megen nedbgr og
tage, men isar den sidste uge havde vi rigtig
flot skyfrit vejr med hgj sol og vindstille. Ud

over ishjgrnen, som vi fik besgg af, sa vi en
del moskus og sneharer, szler samt to
hvalrosser. Vi havde nogle dage besag af en
lille sort polarrav pa stationen.

Hjemrejse

Vores hjemrejse blev lidt forsinket grundet
tage pa Ny Magnstedhus, og vi kom derfor til
Danmark en dag senere end planlagt. lgen
blev vores planlagte overnatning pa
Daneborg aflyst, og igen fik vi stor hjelp af
fupperne ved Sirius, som hjalp os med
karetgjer, transport m.m.

Alt i alt har vi haft en fantastisk tur, hvor vi,
pa nar landingsbanen, har naet alt det som
vi havde sat som mal.

Stor tak til Logistikcenter Grgnland og

T.v.: Vindue efter restaurering. Nanok-folkene gar sig stor umage for at reparere ogbevare
sa mange af de oprindelige bygningsdele som muligt. T.h.: Ottostrand efter restaureringen.
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besatningen pa "Vedderen” for hjelp med
udlegning af materialer i 2008, til ”Arina
Arctica” for helikoptersupport og til
fupperne ved Sirius for deres hjelp. Skent
igen at opleve kystanden og konstatere, at
den trives i bedste velgdende! Stor tak til
Nanoks bestyrelse for deres arbejde og
statte.

Klaus, Erik og Anders

T.v.: Det oprindelige navneskilt monteres pa

sin plad ige. T ordhole 2009: Ande

Bjerregaard, Erik Jochumsen og Klaus Mynzberg Jensen.
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Om NANOK

Nordgstgragnlandsk Kompagni NANOK er en privat,
nonprofit organisation stiftet i 1992 p& baggrund af det
tidligere @stgrgnlandsk Fangstkompagni NANOK A/S,
grundlagt i 1929.

Nanoks formél er bl.a. at bidrage til udbredelse af
kendskabet til Nordgstgrgnland og dets kulturhistorie samt
at bidrage til sikring af omradets kulturminder og bygninger.

Nanok bestar af en kreds pa syv personer, kaldet
Bestyrelsen. Disse er Peter Schmidt Mikkelsen (direktar),
Sgren Andersen, Jens Erik Schultz, Tommy Pedersen,
Palle V. Norit, Sgren Rysgaard og Fritz Ploug Nielsen.
Foruden denne bestyrelse deltager en raekke
enkeltpersoner - "Nanok'ere" - aktivt i arbejdet. Al arbejde i
Nanok er frivilligt og ulgnnet.

Nanok udsender hver sommer et felthold typisk bestaende
af 5-10 deltagere fordelt pa 2 eller 3 hold, der i 3-5 uger
arbejder i Nordgstgronland. Resultatet af dette arbejde
dokumenteres og offentligggres i en feltrapport.
Ekspeditionsdeltagerne udveelges af bestyrelsen. | arene
1991-2009 er der udsendt i alt 114 Nanok'ere, eller mere
end 50 enkeltpersoner, til Nordgstgranland.

For at kunne gennemfgre arbejdet rdder Nanok over et
betydeligt ekspeditionsmateriel. Derimod besidder Nanok
ingen fast ejendom i Grgnland.

Nanoks arbejde finansieres af Aage V. Jensens Fonde.
Royal Arctic Line sponsorerer Nanoks godstransport.
Kompagniet stgttes desuden af en lang raekke private
bidragydere. Blandt sine mange, gode samarbejdspartnere
teeller Nanok bla. Air Greenland, @ Danmarks
Miljgundersggelser, Forsknings- og Innovationsstyrelsen,
Forsvarets Vagt Mestersvig, Grgnlands Selvstyre,
Grgnlands  Nationalmuseum &  Arkiv, Grgnlands
Naturinstitut,  Logistikcenter  Grgnland, NANU-travel,
Norlandair, POLOG, Slaedepatruljen Sirius.

Nanok har siden 1991 renoveret og vedligeholdt ca. 30
kulturhistoriske bygninger og har for denne indsats
modtaget betydelig anerkendelse, bl.a. fra det tidligere
Grgnlands Hjemmestyre samt Grgnlands Nationalmuseum
& Arkiv.

| &rene 2003-2007 udarbejdede Nanok p& opfordring af
Grgnlands Hjemmestyre en ny, unik bygningsmaessig
status for samtlige kulturhistoriske hytter og stationer i
Nordgstgrgnland. Registreringerne er stillet vederlagsfrit til
radighed for Grgnlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk.

Nanok har fra sommeren 2007 med godkendelse fra

Grgnlands Selvstyre genoptaget renoveringen af hytter i
Nordgstgragnland.
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Liste over nordgstgrenlandske stationer og hytter renoveret af NANOK 1991 - 2009:

Nr. Navn Istandsat ar Nr. Navn Istandsat &r

201 Antarctichavn 2001 (knust 2002) 356 Hoelsbu 1999, 2000, 2007
218 Kap Peterséns 1998 405 Eskimonas 1998

224-2 | Kongeborgen 2001 407 Elvsborg 2007-2008

222 Holm Bugt hytten | 2001 417 Kap Herschell 2002

236 Maristua 2008 425 Sandodden/Karina | 1994-2000, 2007, 2009
301 Laplace 2009 429 Moskusheimen 1994

304 Arentz hytten 2008 434 Leirvagen 2008

308 Kap Humboldt 1997 438-2 | Zackenberg 1991, 1992

308 Bjarnheimen 2008 438-4 | Fiskerhytten 2008

322 Noa Sg hytten 2008 437 Bjgrnnesstua 2008

324 Varghytten 2002, 2007 447 Germaniahavn 1999

335 Myggbukta 1999, 2007 510 Hochstetter 1996, 1998

337 Ragnhilds-hytten 2008 514 Ny Jonshu 1995

340 Kap Ovibos hytten | 2000, 2007 531 Ottostrand 2009

350 Loch Fyne 1993, 2007

Kilde vedr. hyttenumre og -navne: Peter Schmidt Mikkelsen: North-East Greenland 1908-60 The Trapper Era.
The Scott Polar Research Institute (SPRI), University of Cambridge (2008).
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